

STRUTTURA: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente Responsabile: Landi Fabrizio

Responsabile del procedimento: Landi Fabrizio

Responsabile dell'istruttoria: Brusaferrì Chiara

DELIBERAZIONE N. 296 DEL 05/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL P.O. DI CREMA – CUP G97H21028730002 – CIG 91064429A9 - DITTA BALLOCCHI IMPIANTI S.R.L

IL DIRETTORE GENERALE - RAMPONI IDA MARIA ADA

ASSISTITO DA:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FICARELLI MAURIZIA

DIRETTORE SANITARIO: SFOGLIARINI ROBERTO

DIRETTORE SOCIOSANITARIO: MALTAGLIATI DIEGO

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10/12/2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XI/5204 del 07/09/2021 di nomina della Dr.ssa Ida Maria Ada Ramponi quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 972 del 09/11/2021 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva delle opere edili per i lavori di che trattasi al geom. Andrea Fasani con studio in via Piave n. 16 – 20841 Carate Brianza (MB) P.I. 03358900169;
- la Determinazione n. 973 del 09/11/2021 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva relativamente agli impianti elettrici e aeraulici per i lavori di che trattasi alla società tra professionisti TCL s.r.l. con sede in Via Nuova Vallassina n. 8 – 22046 Merone (CO) P.I: 03566260133;
- la Deliberazione n. 160 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Approvazione progetto esecutivo per l’“adeguamento e ristrutturazione locali per servizi istologici e mortuari del P.O. di Crema” – CUP G97H21028730002 e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando CIG 91064429A9, che comporta una spesa di complessiva pari a € 520.000,00 comprensiva di IVA e spese tecniche;
- la Deliberazione n. 368 del 17/05/2022 di aggiudicazione lavori di adeguamento della camera mortuaria - del P.O. di Crema – CUP G97H21028730002 – CIG 91064429A9 alla ditta Balocchi Impianti s.r.l.;
- il contratto d’appalto del 07/07/2022 l’ASST di Crema e la ditta Balocchi Impianti S.r.l agli atti al protocollo n. 0018092 del 08/07/2022;
- la Determinazione n. 785 del 04/10/2022 con la quale si è proceduto alla liquidazione all’impresa Balocchi Impianti S.r.l. P.IVA 01966660993 con sede in via Rapallo 32 – 16014 Campomorone (GE) della somma di € 62.420,97 IVA esclusa ovvero € 68.663,06 IVA al 10% inclusa, a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “Adeguamento e ristrutturazione locali per Servizi Istologici e Mortuari del P.O. di Crema” – CUP G97H21028730002 – CIG 91064429A9;
- la Deliberazione n. 872 del 13/12/2022 di approvazione del I° SAL - lavori a tutto il 14 novembre 2022;
- la Deliberazione n. 250 del 20/04/2023 di approvazione del II° SAL - lavori a tutto il 28 febbraio 2023;

PRESO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante riguardante:

- il rifacimento delle cerchiature per il passaggio dei canali tra la ex cappella funeraria e il sottotetto delle camere ardenti compresa la fornitura di nuove piastre in acciaio;
- il consolidamento strutturale del solaio della ex cappella funeraria;
- modifiche della muratura esistente in prossimità della sala settoria;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

- modifiche all'impianto elettrico rilevazione fumi;
- modifiche della linea di alimentazione del quadro degli impianti meccanici da cabina piastra;

PRESO ATTO che l'insieme degli interventi oggetto di perizia si rendono necessari per la presenza di situazioni inerenti la specificità dell'opera che, data la sua natura, non era possibile prevedere in fase di progettazione e sono riconducibili alle previsioni dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, riguardanti la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni sui quali si interviene;

ACQUISITA la Perizia di Variante redatta dal geom. Andrea Fasani, agli atti presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, incaricato della Direzione dei Lavori, dal P.I. Cesana Marco e dal P.I. Beatrice Guffanti della TCL S.r.l. con sede in Via Nuova Vallassina n. 8 – 22046 Merone (CO) in qualità di assistente alla direzione lavori, composta dalla seguente documentazione:

- 00_Verbale di Perizia - Atto di Sottomissione;
- 01_Computo Metrico Estimativo di Variante Opere Civili;
- 02_Quadro Comparativo Opere Civili;
- 03_Quadro Economico di variante;
- 04_Computo Metrico Estimativo di Variante Impianto Elettrico;
- 05_Computo Metrico Estimativo di Variante Impianto Meccanico;
- 06_Quadro Tecnico Economico Comparativo;
- 07_Relazione Tecnica Perizia di variante;

dalla quale viene rideterminato il Quadro Economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE
a1)	Importo lavori aggiudicato	384.244,89 €	295.964,63 €	320.925,06 €
a2)	Oneri sicurezza	16.140,20 €	16.140,20 €	16.569,80 €
	Sommano	400.385,09 €	312.104,83 €	337.494,86 €
b)	Somme a disposizione			
b1)	Imprevisti	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
b2)	Rimanenze ribasso d'asta	- €	97.925,34 €	80.996,30 €
b3)	Spese tecniche	55.751,68 €	55.751,68 €	59.751,68 €
b4)	Incentivi art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	8.007,67 €	8.007,67 €	8.007,67 €
b5)	IVA 10% (voci a1+a2)	40.038,51 €	31.210,48 €	33.749,49 €
b6)	arrotondamenti	817,05 €	- €	- €
	Sommano	119.614,91 €	207.895,17 €	182.505,14 €
	TOTALE	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

CONSIDERATO che la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo, pari ad euro 32.405,63 oltre 429,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 32.835,23 oltre IVA di legge, corrispondenti al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 22,975 % ad euro 24.960,43 oltre 429,60 per oneri di sicurezza

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

non soggetti a ribasso, per complessivi euro 25.390,03 oltre IVA di legge pari ad un aumento percentuale del 8,15% dell'importo contrattuale, contenuto all'interno del quinto dell'importo del contratto;

ACQUISITA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 21.04.2023 allegata alla presente con la quale esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che le opere riguardanti l'“Adeguamento e ristrutturazione locali per Servizi Istologici e Mortuari del P.O. di Crema” – CUP G97H21028730002 – sono finanziate con fondi indistinti per € 401.596,60 a valere sui contributi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 08/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. n. XI/3331/2020” e per € 118.403,40 a valere sulla D.G.R. XI/4386/2021 “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021”;

RICHIAMATE le linee guida regionali per l'attuazione degli investimenti in Sanità approvate da Regione Lombardia con decreto n. 19173/2019 che prevedono, al comma 1.2, per gli interventi realizzati con finanziamento tramite fondi indistinti l'utilizzo dei ribassi e delle economie nel rispetto della destinazione originaria prevista nei provvedimenti di assegnazione, senza preventivo nulla osta né comunicazione;

CONSIDERATO inoltre che le medesime linee guida dispongono al comma 1.2 l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per eventuali rimodulazioni delle voci di Quadro economico, esclusivamente entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore Landi Fabrizio della UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE che in qualità di Responsabile del procedimento ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore UOC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario, per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di “Adeguamento e ristrutturazione locali per servizi mortuari ed istologici P.O. di Crema - CUP G97H21028730002 - CIG 91064429A9”, agli atti presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, redatta dal geom. Andrea Fasani, incaricato della Direzione dei Lavori, dal P.I. Cesana Marco e dal P.I. Beatrice Guffanti della TCL S.r.l. con sede in Via Nuova Vallassina n. 8 – 22046 Merone (CO) in qualità di assistente alla direzione lavori, composta dalla seguente documentazione:
 - 00_Verale di Perizia - Atto di Sottomissione;
 - 01_Computo Metrico Estimativo di Variante Opere Civili;
 - 02_Quadro Comparativo Opere Civili;
 - 03_Quadro Economico di variante;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

- 04_Computo Metrico Estimativo di Variante Impianto Elettrico;
- 05_Computo Metrico Estimativo di Variante Impianto Meccanico;
- 06_Quadro Tecnico Economico Comparativo;
- 07_Relazione Tecnica Perizia di variante;

2) di prendere atto che il Quadro Economico risulta così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO			QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE
a1)	Importo lavori aggiudicato	384.244,89 €	295.964,63 €	320.925,06 €
a2)	Oneri sicurezza	16.140,20 €	16.140,20 €	16.569,80 €
	Sommano	400.385,09 €	312.104,83 €	337.494,86 €
b)	Somme a disposizione			
b1)	Imprevisti	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
b2)	Rimanenze ribasso d'asta	- €	97.925,34 €	80.996,30 €
b3)	Spese tecniche	55.751,68 €	55.751,68 €	59.751,68 €
b4)	Incentivi art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	8.007,67 €	8.007,67 €	8.007,67 €
b5)	IVA 10% (voci a1+a2)	40.038,51 €	31.210,48 €	33.749,49 €
b6)	arrotondamenti	817,05 €	- €	- €
	Sommano	119.614,91 €	207.895,17 €	182.505,14 €
	TOTALE	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

- 3) di prendere atto che la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo, pari, al netto del ribasso d'asta del 22,975 %, ad euro 24.960,43 oltre 429,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 25.390,03 oltre IVA di legge pari ad un aumento percentuale del 8,15% dell'importo contrattuale, contenuto all'interno del quinto dell'importo del contratto;
- 4) di prendere atto che alla copertura finanziaria della variante si procede con l'utilizzo del ribasso d'asta e della voce "Imprevisti" presente nel Quadro Economico;
- 5) di prendere atto che le opere riguardanti l'"Adeguamento e ristrutturazione locali per Servizi Istologici e Mortuari del P.O. di Crema" – CUP G97H21028730002 – sono finanziate con fondi indistinti per € 401.596,60 a valere sui contributi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 08/08/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. n. XI/3331/2020" e per € 118.403,40 a valere sulla D.G.R. XI/4386/2021 "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021";
- 6) di prendere atto di quanto previsto dalle linee guida regionali per l'attuazione degli investimenti in Sanità approvate da Regione Lombardia con decreto n. 19173/2019 che prevedono, al comma 1.2, per gli interventi realizzati con finanziamento tramite fondi indistinti l'utilizzo dei ribassi e delle economie nel rispetto della destinazione originaria prevista nei provvedimenti di assegnazione, senza preventivo nulla osta né comunicazione;

- 7) di prendere atto inoltre che le medesime linee guida dispongono al comma 1.2 l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per eventuali rimodulazioni delle voci di Quadro economico, esclusivamente entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;
- 8) di allegare, quale parte integrante del presente provvedimento, il seguente documento:
- Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, composta da n. 3 pagine, allegato n. 1;
- 9) di demandare al RUP, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14, la comunicazione all'Osservatorio della Perizia di Variante entro trenta giorni dall'approvazione della suddetta Perizia trattandosi di variante in corso d'opera di importo inferiore al 10 per cento dell'importo originario del contratto;
- 10) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta sopra riportata

Data, 05/05/2023

Il Direttore di UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Landi Fabrizio

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta della deliberazione sopra riportata

Data, 05/05/2023

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Brusati Marco

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL P.O. DI CREMA CUP G97H21028730002 – CIG 91064429A9

RELAZIONE DEL R.U.P. SULLA PERIZIA DI VARIANTE

(ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

Il sottoscritto ing. Fabrizio Landi, Responsabile Unico del Procedimento,

VISTI:

- la Determinazione n. 972 del 09/11/2021 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva delle opere edili per i lavori di che trattasi al geom. Andrea Fasani con studio in via Piave n. 16 – 20841 Carate Brianza (MB) P.I. 03358900169;
- la Determinazione n. 973 del 09/11/2021 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva relativamente agli impianti elettrici e aeraulici per i lavori di che trattasi alla società tra professionisti TCL s.r.l. con sede in Via Nuova Vallassina n. 8 – 22046 Merone (CO) P.I: 03566260133;
- il verbale di validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto dal RUP in data 02/03/2022;
- la Deliberazione n. 160 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Approvazione progetto esecutivo per l’“adeguamento e ristrutturazione locali per servizi istologici e mortuari del P.O. di Crema” – CUP G97H21028730002 e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando CIG 91064429A9, che comporta una spesa di complessiva pari a € 520.000,00 comprensiva di IVA e spese tecniche;
- la Deliberazione n. 368 del 17/05/2022 di aggiudicazione lavori di adeguamento della camera mortuaria del P.O. di Crema – CUP G97H21028730002 – CIG 91064429A9 alla ditta Ballocchi Impianti S.r.l.;
- il contratto d'appalto del 07/07/2022 l'ASST di Crema e la ditta Ballocchi Impianti S.r.l agli atti al protocollo n. 0018092 del 08/07/2022;
- la Determinazione n. 785 del 04/10/2022 con la quale si è proceduto alla liquidazione all'impresa Ballocchi Impianti S.r.l. P.IVA 01966660993 con sede in via Rapallo 32 – 16014 Campomorone (GE) della somma di € 62.420,97 IVA esclusa ovvero € 68.663,06 IVA al 10% inclusa, a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di “Adeguamento e ristrutturazione locali per Servizi Istologici e Mortuari del P.O. di Crema” – CUP G97H21028730002, CIG 91064429A9;
- la deliberazione n. 872 del 13/12/2022 di approvazione del I° SAL - lavori a tutto il 14 novembre 2022;
- la deliberazione n. 250 del 20/04/2023 di approvazione del II° SAL - lavori a tutto il 28 febbraio 2023;

Constatato che il Direttore dei Lavori geom. Andrea Fasani ha inoltrato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto in aumento per un importo pari a euro 32.405,63 oltre 429,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 32.835,23 (equivalente al 8,20%

dell'importo contrattuale), oltre IVA di legge, composta dai seguenti elaborati:

- 00_Verbale di Perizia - Atto di Sottomissione;
- 01_Computo Metrico Estimativo di Variante Opere Civili;
- 02_Quadro Comparativo Opere Civili;
- 03_Quadro Economico di variante;
- 04_Computo Metrico Estimativo di Variante Impianto Elettrico;
- 05_Computo Metrico Estimativo di Variante Impianto Meccanico;
- 06_Quadro Tecnico Economico Comparativo;
- 07_Relazione Tecnica Perizia di variante;

a firma dello stesso geom. Andrea Fasani e dal P.I. Cesana Marco e dal P.I. Beatrice Guffanti della TCL S.r.l. con sede in Via Nuova Vallassina n. 8 – 22046 Merone (CO) in qualità di assistente alla direzione lavori;

Rilevato che dalla Perizia i lavori di variante riguardano:

- il rifacimento delle cerchiature per il passaggio dei canali tra la ex cappella funeraria e il sottotetto delle camere ardenti compresa la fornitura di nuove piastre in acciaio;
- il consolidamento strutturale del solaio della ex cappella funeraria;
- le modifiche della muratura esistente in prossimità della sala settoria;
- le modifiche all'impianto elettrico rilevazione fumi;
- le modifiche della linea di alimentazione del quadro degli impianti meccanici da cabina piastra;

Visto il Quadro Tecnico Economico Comparativo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE	
a1)	Importo lavori aggiudicato	384.244,89 €	295.964,63 €	320.925,06 €
a2)	Oneri sicurezza	16.140,20 €	16.140,20 €	16.569,80 €
	Sommano	400.385,09 €	312.104,83 €	337.494,86 €
b)	Somme a disposizione			
b1)	Imprevisti	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
b2)	Rimanenze ribasso d'asta	- €	97.925,34 €	80.996,30 €
b3)	Spese tecniche	55.751,68 €	55.751,68 €	59.751,68 €
b4)	Incentivi art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	8.007,67 €	8.007,67 €	8.007,67 €
b5)	IVA 10% (voci a1+a2)	40.038,51 €	31.210,48 €	33.749,49 €
b6)	arrotondamenti	817,05 €	- €	- €
	Sommano	119.614,91 €	207.895,17 €	182.505,14 €
	TOTALE	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

Verificato che:

- il progettista dell'opera in oggetto coincide con il Direttore dei Lavori e con l'assistente alla direzione lavori ed è pertanto superfluo chiederne il parere;
- la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari a euro 32.405,63 oltre 429,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 32.835,23 oltre IVA di legge, corrispondenti al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 22,975 % ad euro 24.960,43 oltre 429,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 25.390,03 oltre IVA di legge pari ad un aumento percentuale del 8,15% dell'importo contrattuale, contenuto all'interno del quinto dell'importo del contratto;

- la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto:
 - non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
 - le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
 - le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto;
 - le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante;
- la modifica del contratto in oggetto non prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come previsto dall'Atto di Sottomissione depositato agli atti;
- il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

Considerato che:

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto, risulta necessario concedere un differimento di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, così come definito dal Direttore dei Lavori all'interno della relazione di cui sopra;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modifiche sopracitate;

ESPRIME

giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all'organo competente per l'approvazione della medesima.

Crema, 21.04.2023

A.S.S.T. CREMA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

ing. Landi Fabrizio



Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Landi Fabrizio

Il Referente del Procedimento: ing. Antonio Alloni