



STRUTTURA: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente Responsabile: Landi Fabrizio

Responsabile del procedimento: Landi Fabrizio

Responsabile dell'istruttoria: Ferrari Laura

DELIBERAZIONE N. 213 DEL 13/03/2026

OGGETTO: D.G.R. XI/3479/2020 E D.G.R. XII/3712/2024 – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI “INTERVENTO DIFFERENZIAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO – ALLEGATO 5C” – MISSIONE M6C2 1.1.1 – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CON I FONDI PNRR – CUP G97H20002060001

IL DIRETTORE GENERALE - ALESSANDRO COMINELLI

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: GIUSEPPE FERRARI

IL DIRETTORE SANITARIO: ALESSANDRO MALINGHER

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO: VALENTINA BRUNELLI

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

## IL DIRETTORE GENERALE

### **Richiamate:**

La LR 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10/12/2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XII/1626 del 21/12/2023 di nomina del dott. Alessandro Cominelli quale Direttore Generale della ASST di Crema;

### **Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:**

### **Richiamate:**

La LR 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10/12/2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XII/1626 del 21/12/2023 di nomina del dott. Alessandro Cominelli quale Direttore Generale della ASST di Crema;

### **Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:**

**VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” e in particolare l’articolo 2 recante disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da Covid 19”, teso a rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche;

**VISTE** la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3331 del 06/07/2020 avente ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con D.G.R. XI/3264/2020. Modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla D.G.R. 3264/2020” e la successiva D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 646 del 27/11/2020 avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione sanitaria – Avvio delle progettualità finanziate ex art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020” la quale individua gli interventi in programma riportati nell’elenco delle progettualità finalizzate a rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero di cui alla D.G.R. XI/3479/2020:

- “Intervento Rianimazione – Allegato 5A” per complessivi € 219.600,00;
- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 860.100,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 329.400,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 488.000,00;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

**VISTA** la D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli Interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni” che ha incluso nel Piano Operativo Regionale gli interventi in oggetto inserendoli nella Componenti 2 Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, dl 34/2020);

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 469 del 03/06/2024 “Piano di riorganizzazione sanitaria - Progettualità finanziate ex art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020 – Istanza rimodulazione interventi ASST Crema - CUP G97H20002060001” con la quale si è provveduto all’approvazione della proposta di rimodulazione per gli interventi in oggetto e alla presentazione dell’istanza alla Direzione Generale Welfare;

**VISTA** la D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano” e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali sono stati rimodulati e finanziati ulteriormente:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo pari a € 1.698.240,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo pari a € 1.029.680,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo pari a € 777.140,00;

**PRESO ATTO**, di conseguenza, che a seguito della rimodulazione gli interventi in programma sono finanziati come di seguito:

- “Intervento modulo Terapia Intensiva 2 – Medicina di Accettazione e Urgenza – Allegato 5A” per un importo complessivo pari a € 2.558.340,00;
- “Intervento modulo Terapia Semi Intensiva – Unità Terapia Sub Intensiva Respiratoria – UTIR 2 Allegato 5B” per un importo complessivo pari a € 1.359.080,00;
- “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” per un importo complessivo pari a € 1.265.140,00;

**PRESO ATTO** che, alla luce delle Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6 - C2 Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Sub Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento Strutturale SSN (“Progetti in essere” Ex Art. 2, DL 34/2020), al fine di rispettare l’attestazione del target entro il 30/06/2026, è stato necessario individuare una soluzione che abbia un basso impatto strutturale procedendo all’affidamento della progettazione al personale interno della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**RICHIAMATA** la nota protocollo n. 0007167/26 del 24/02/2026 con la quale l’ASST ha comunicato a Regione Lombardia una proposta progettuale che prevede interventi strutturali di minore impatto e che unitamente ad una riorganizzazione del personale consenta la diversificazione dei percorsi del Pronto Soccorso congiuntamente all’attestazione del target entro il 30/06/2026 per “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C”;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

**VISTO** l'art. 41 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023 *“In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;*

**VERIFICATA** la disponibilità in organico della Stazione Appaltante di figure professionali in possesso dei requisiti tecnici e competenze necessarie al fine di procedere alla predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

**CONSIDERATO** che l'Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questa ASST, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 769, risulta essere in possesso dei requisiti tecnici e competenze professionali previste in relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento, il quale si è reso disponibile alla predisposizione del nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dell'intervento in oggetto;

**VISTO** il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento *“Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C”* – CUP G97H20002060001, redatto dall'Ing. Fabrizio Landi, prot. n. 0009710/26 del 13/03/2026, agli atti dell'ASST, composto dalla documentazione indicata nell'allegato *“Elenco Elaborati”* che comporta una spesa complessiva pari a € 559.504,76 IVA e spese tecniche comprese, così distinta:

<b>Quadro Tecnico Economico</b>	
<b>TI_LOM_Crema_719 “Intervento Differenziazione Percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5c”</b>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	144.587,26 €
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	5.000,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>149.587,26 €</b>
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti	15.000,00 €
b2) Spese tecniche e oneri previdenziali	20.000,00 €
b3) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	40.609,20 €
b4) Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 - 2%	2.991,75 €
b5) Lavori in economia IVA inclusa	18.300,00 €
b6) Attrezzature medicali e arredi	288.606,20 €
b7) IVA attrezzature medicali e arredi	24.410,36 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>409.917,50 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>559.504,76 €</b>

**CONSIDERATO** che l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, in quanto le lavorazioni previste nel PFTE non possono essere affidate disgiuntamente senza che ciò comporti la perdita di funzionalità dell'intervento considerato nel suo complesso;

**VISTO** il Verbale di Verifica del PFTE redatto dal Geom. Manuel Abati in qualità di Verificatore, sottoscritto in data 13/03/2026 in contraddittorio con il Progettista Ing. Fabrizio Landi, protocollo n. 0009736/26 del 13/03/2026, con il quale è stata attestata la conformità del progetto;

**VISTO** l'allegato Verbale di Validazione del PFTE ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 36/2023, sottoscritto dal RUP Ing. Fabrizio Landi, in data 13/03/2026 - protocollo n. 0009757/26 del 13/03/2026, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**RITENUTO** di provvedere all'approvazione del PFTE ed al contestuale avvio della procedura di affidamento dei lavori che avverrà tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

**PRESO ATTO** che l'Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questa ASST e Responsabile Unico del Progetto, viene individuato come Direttore dei Lavori dell'“Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” e ne attesterà la conformità mediante la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al termine dei lavori svolti dall'Appaltatore;

**ATTESO** che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020” e successiva D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano” e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali è stato rimodulato e finanziato “Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C”;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato su proposta di Landi Fabrizio, Direttore della SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE, quale Responsabile del procedimento che in tale veste ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità;

**ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario, per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di dare atto che alla luce delle Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6 - C2 Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Sub Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento Strutturale SSN (“Progetti in essere” Ex Art. 2, DL 34/2020), al fine di rispettare l'attestazione del target entro il 30/06/2026, è stato necessario individuare una soluzione progettuale con un minor impatto strutturale procedendo all'affidamento della progettazione al personale interno della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- 2) di dare atto che per l'“Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C” è stata individuata una soluzione progettuale che prevede interventi strutturali di minore impatto e che

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

- unitamente ad una riorganizzazione del personale consenta la diversificazione dei percorsi del Pronto Soccorso congiuntamente all'attestazione del target entro il 30/06/2026 per "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C";
- 3) di prendere atto dell'allegato Verbale di Validazione (All. n. 1) del PFTE ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 36/2023, sottoscritto dal RUP Ing. Fabrizio Landi, in data 13/03/2026 - protocollo n. 0009757/26 del 13/03/2026, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
  - 4) di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, protocollo n. 0009710/26 del 13/03/2026, agli atti dell'ASST, relativo a "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" – CUP G97H20002060001, redatto dall'Ing. Fabrizio Landi, composto dalla documentazione nell'allegato tecnico "Elenco Elaborati" (All. n. 2) che comporta una spesa complessiva pari a € 559.504,76 IVA e spese tecniche comprese;
  - 5) di demandare al RUP dell'intervento l'avvio della procedura di affidamento dei lavori che avverrà tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
  - 6) di dare atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020" e successiva D.G.R. n. XII/3712 del 20/12/2024 avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020 approvato con la D.G.R. n. XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del piano" e il successivo Decreto D.G.W. n. 20658 del 20/12/2024 con i quali è stato rimodulato e finanziato "Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C";
  - 7) di dare atto che l'Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questa ASST e Responsabile Unico del Progetto, viene individuato come Direttore dei Lavori dell'"Intervento differenziazione percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5C" e ne attesterà la conformità mediante la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al termine dei lavori svolti dall'Appaltatore;
  - 8) di dare atto che Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
  - 9) di allegare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti documenti:
    - Verbale di Validazione PFTE - All. n. 1 composto da n. 1 pagina;
    - Elenco Elaborati PFTE - All. n. 2 composto da n. 2 pagine;
  - 10) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
  - 11) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta sopra riportata

Data, 13/03/2026

Il Direttore di SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Landi Fabrizio

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta della deliberazione sopra riportata

Data, 13/03/2026

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Sivelli Paolo

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**TI\_LOM\_Crema\_719**  
**“Intervento Differenziazione Percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5c”**

facente parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6 - C2 Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Sub Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento Strutturale SSN (“Progetti in essere” Ex Art. 2, DL 34/2020)

CUP: G97H20002060001

**VALIDAZIONE DEL PROGETTO**

Progettista: Ing. Fabrizio Landi – Iscritto Ordine Ingegneri Cremona n. 769  
Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Crema  
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Fabrizio Landi  
Verificatore: Geom. Abati Manuel  
Data consegna P.F.T.E.; 13/03/2026 - Prot. n. 0009710/26

L’anno 2026 il giorno 13 del mese di marzo, il sottoscritto Ing. Fabrizio Landi, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST Crema, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto:

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica dei lavori denominati “Intervento Differenziazione Percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5c” - CUP G97H20002060001, assunto al protocollo di questa Azienda al n. 9710/26 del 13/03/2026, che comporta una spesa complessiva pari € 559.504,76;


Visto il Verbale di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica, agli atti di questa Azienda, effettuata ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 dal geom. Manuel Abati in qualità di Funzionario della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell’ASST di Crema, in contraddittorio con l’incaricato della progettazione, ing. Fabrizio Landi, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cremona n. 769, dal quale si evince l’esito positivo della verifica finale del progetto;

Sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza, esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Crema 13 marzo 2026

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Ing. Fabrizio Landi*

 FABRIZIO LANDI  
13.03.2026 14:15:39  
GMT+01:00

## **TI\_LOM\_Crema\_719 “Intervento Differenziazione Percorsi Pronto Soccorso – Allegato 5c”**

**facente parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6 - C2  
Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Sub  
Investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento Strutturale SSN (“Progetti in essere” Ex  
Art. 2, DL 34/2020)**

**CUP: G97H20002060001**



### **ELENCO ELABORATI (Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)**

**Elaborati prodotti:**

#	descrizione	nome file
1	RELAZIONE GENERALE	001_DL34-PS_relazione
2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	002_DL34-PS_cme
3	QUADRO ECONOMICO	003_DL34-PS_qe
4	CRONOPROGRAMMA(GANTT)	004_DL34-PS_gantt
5	ELABORATI GRAFICI:	
	1. Inquadramento	005_01_DL34-PS_arch1
	2. Stato di fatto	005_02_DL34-PS_arch2
	3. Stato comparativo	005_03_DL34-PS_arch3
	4. Stato di progetto	005_04_DL34-PS_arch4
	5. Sistema dei percorsi e differenziazione delle aree	005_05_DL34-PS_arch5
	6. Stato di progetto – nuovi impianti	005_06_DL34-PS_imp6

Crema, 13/03/2026

**Il Progettista**

*Ing. Fabrizio Landi*

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



FABRIZIO LANDI  
13.03.2026 11:47:15  
GMT+01:00

Progettista: *ing. Fabrizio Landi*  
Redazione tecnica e grafica: *arch. Francesca Dordoni*